

96/2018

Dodávateľ:

DRYADA garden s.r.o.
Oravské Veselé 379
029 62 Oravské Veselé

IČO: 46475869
DIČ: 2023393130
IČ DPH: SK2023393130

Faktúra číslo:

202018

Odberateľ:

Poštová adresa:
Obec Kordíky
Kordíky 59
976 34 Kordíky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK61 1100 0000 0029 2286 7523
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka Martin
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 202018
Špecifický symbol:
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Obec Kordíky
Kordíky 59
976 34 Kordíky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313530 Dátum vyhotovenia: 20.06.2018
DIČ: 202115866 Dodanie tovaru/služby: 20.06.2018
IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.07.2018

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č.01/2017 : revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SO 101	Spevnené plochy	1,00	sub	38 982,43	46 778,92	20	38 982,43	7 796,49	46 778,92
2	SO 102	Súbor prvkov verejnej zelene	1,00	sub	2 884,57	3 461,48	20	2 884,57	576,91	3 461,48

Základ pre DPH 20%	41 867,00
DPH 20%	8 373,40
Celková suma s DPH	50 240,40
Celková fakturovaná suma	50 240,40 €



PAY by square



Obec Kordíky

Dátum: 20.6.2018

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: *Frušon*

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Kubánková Katarína

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

DRYADA garden, s.r.o.
sídlo: Oravské Veselé 379
Oravské Veselé
02962

IČO: 46475869
IČ DPH: SK2023393130

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kordíky
sídlo:

IČO: 00313530
IČ DPH:

Stavba: Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				47 027,00
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	41 867,00	41 867,00	
3. DPH	0,00	20.00 % 8 373,40	8 373,40	
4. Celkom	0,00	50 240,40	50 240,40	
5. Zádržné		0,00		
6. Pozastávka		0,00		
7. K úhrade (4-5-6)		50 240,40		

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

IČO: 46 475 869, IČ DPH: SK2023393130

podpis

Za objednávateľa:



podpis

v Kordíkach

Dátum: 20. 6. 2018

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Názov stavby **Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky**

JKSO

EČO

Miesto

Kordíky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kordíky

Projektant

Zhotoviteľ DRYADA garden, s.r.o.

Spracoval Žuzana Šimurdová

00313530

46475869

SK2023393130

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.06.2018

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 427,34	8	Práce cezčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	36 439,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 867,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		41 867,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 41 867,00		8 373,40
Dátum a podpis								25	Cena s DPH (r. 23-24)		50 240,40
Zhotoviteľ								E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis 20.06.2018								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky

Od: 23. 5. 2018 Do: 20. 6. 2018

Objednávateľ: Obec Kordíky

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Dátum: 20. 6. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
N18/004	Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky	41 867,000	8 373,40	50 240,400	0,000
SO 101	SO 101 Spevnené plochy	38 982,430	7 796,49	46 778,920	0,000
SO 102	SO 102 Súbor prvkov verejnej zelene	2 884,570	576,91	3 461,480	0,000
SO 103	SO 103 Súbor prvkov drobnej architektúry	0,000	0,00	0,000	0,000



J. J. J.



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

DRYADA garden, s.r.o.
sídlo: Oravské Veselé 379
Oravské Veselé

IČO: 46475869
IČ DPH: SK2023393130

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kordíky
sídlo:

IČO: 00313530
IČ DPH:

Stavba: Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky
Objekt: SO 101 Spevnené plochy
JKSO:
Miesto: Kordíky

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			38 982,43
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	38 982,43	38 982,43
3.	DPH	0,00	20.00 % 7 796,49	7 796,49
4.	Celkom (2+3)	0,00	46 778,92	46 778,92
5.	Zadržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		46 778,92	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé 379
029 62 Oravské Veselé
www.dryadagarden.sk
IČO: 46475869, IČ DPH: SK2023393130

podpis

Za objednávateľa:



podpis

v Kordíky

Dátum: 20. 6. 2018

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Názov stavby	Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky	JKSO	
Názov objektu	SO 101 Spevnené plochy	EČO	
		Miesto	Kordíky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kordíky	00313530	
Projektant			
Zhotoviteľ	DRYADA garden, s.r.o.	46475869	SK2023393130
Spracoval	Zuzana Šimurdová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.06.2018	CPA

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	4 490,04	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	34 492,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		38 982,43	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D				Celkové náklady		
Dátum a podpis				23				Súčet 7, 12, 19-22		38 982,43
Objednávateľ				24				DPH 20,00 % z 38 982,43		7 796,49
Dátum a podpis				25				Cena s DPH (r. 23-24)		46 778,92
Zhotoviteľ				E				Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26				Dodávky objednávateľa		0,00
				27				Kľzáva doložka		0,00
				28				Zvýhodnenie + -		0,00



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Stavba: Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky
Objekt: SO 101 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Kordíky
Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.
Miesto: Kordíky

Spracoval: Zuzana Šimurdová
Dátum: 20. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1	R	113105114	Rozoberanie dláždeného rigolu, -0,58600t	m2	9,750	3,500	34,125	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	R	113107141	Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	92,170	12,500	1 152,125	0,00000	0,000	0,000	0,000
3	R	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	26,820	5,000	134,100	0,00000	0,000	0,000	0,000
4	R	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	296,135	3,900	1 154,927	0,00000	0,000	0,000	0,000
5	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,510	3,900	13,689	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	149,645	2,600	389,077	0,00000	0,000	0,000	0,000
7	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	1 795,740	0,900	1 616,166	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	R	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	150,000	1,000	150,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
9	R	171209002	Poplatok za skladovanie	t	224,468	4,500	1 010,106	0,00000	0,000	0,000	0,000
							38 982,427		0,000		0,000
							5 654,315		0,000		0,000
2 Zakladanie											
10	R	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	17,000	5,500	93,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	3,633	89,000	323,337	0,00000	0,000	0,000	0,000
							416,837		0,000		0,000
4 Vodorovné konštrukcie											
							432,726		0,000		0,000



Handwritten signature



IČO: 46 475 669, IČ DPH: SK2023393130

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
12	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,530	35,000	18,550	0,00000	0,000	0,000	0,000
13	R	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	1,260	89,000	112,140	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R	465924991	Ukladanie svahových tvárnic	m2	61,640	2,600	160,264	0,00000	0,000	0,000	0,000
15	592	592195879	Svahová vegetačná tvárnica 600x400x250	m2	61,640	2,300	141,772	0,00000	0,000	0,000	0,000

5 Komunikácie											
16	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	592,270	7,200	4 264,344	0,00000	0,000	0,000	0,000
17	R	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	61,300	6,400	392,320	0,00000	0,000	0,000	0,000
18	R	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P.I s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	61,300	15,100	925,630	0,00000	0,000	0,000	0,000
19	R	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	92,170	12,500	1 152,125	0,00000	0,000	0,000	0,000
20	R	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	438,800	18,500	8 117,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
21	R	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O.I z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	61,300	9,800	600,740	0,00000	0,000	0,000	0,000
22	R	581130115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	92,170	19,500	1 797,315	0,00000	0,000	0,000	0,000
23	R	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	438,800	8,900	3 905,320	0,00000	0,000	0,000	0,000
24	592	592195088	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	443,188	8,000	3 545,504	0,00000	0,000	0,000	0,000
							24 701,098		0,000		0,000

8 Rúrové vedenie											
25	R	822421111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 500	m	4,000	35,000	140,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
26	592	592210024	Železobetónová rúra TZN-Q 250/50/8	ks	2,020	35,000	70,700	0,00000	0,000	0,000	0,000
27	R	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 500 mm	m	4,000	35,000	140,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
28	286	2860006030	PVC rúra 500/5m -korugovaný kanalizačný systém	ks	1,093	230,000	251,390	0,00000	0,000	0,000	0,000
29	R	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	89,000	89,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
30	592	59238001	Dodávka uličnej vpuste, komplet	ks	1,010	55,000	55,550	0,00000	0,000	0,000	0,000
31	R	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	35,000	35,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
							781,640		0,000		0,000



[Handwritten signature]



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavované [MJ]	Prestavované
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
32	R	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,380	4,500	136,710	0,000000	0,000	0,000	0,000
33	R	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	113,180	4,500	509,310	0,000000	0,000	0,000	0,000
34	592	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	48,137	3,600	173,293	0,000000	0,000	0,000	0,000
35	592	592174531	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	96,859	2,600	251,833	0,000000	0,000	0,000	0,000
36	R	919411190	Výustný objekt DN 500	ks	1,000	1 500,000	1 500,000	0,000000	0,000	0,000	0,000
37	R	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	53,650	1,000	53,650	0,000000	0,000	0,000	0,000
38	R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	53,650	1,500	80,475	0,000000	0,000	0,000	0,000
39	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	24,792	0,890	22,065	0,000000	0,000	0,000	0,000
40	R	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	301,812	0,890	268,613	0,000000	0,000	0,000	0,000
41	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	24,792	0,690	17,106	0,000000	0,000	0,000	0,000
42	R	979089012	Poplatok za skladovanie	t	24,792	12,500	309,900	0,000000	0,000	0,000	0,000
43	R	979990001	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	200,000	200,000	0,000000	0,000	0,000	0,000
							3 522,955		0,000		0,000
99 Presun hmôt HSV							3 472,856		0,000		0,000
44	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	890,476	3,900	3 472,856	0,000000	0,000	0,000	0,000
Celkom							38 982,427		0,000		0,000



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

DRYADA garden, s.r.o.
sídlo: Oravské Veselé 379
Oravské Veselé

IČO: 46475869
IČ DPH: SK2023393130

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kordíky
sídlo:

IČO: 00313530
IČ DPH:

Stavba: Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky
Objekt: SO 102 Súbor prvkov verejnej zelene
JKSO:
Miesto: Kordíky

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			2 884,57
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	2 884,57	2 884,57
3.	DPH	0,00	20.00 % 576,91	576,91
4.	Celkom (2+3)	0,00	3 461,48	3 461,48
5.	Zádržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		3 461,48	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé 379
020 61 Oravské Veselé
www.dryadagarden.sk
IČO: 46 475 869, IČ DPH: SK2023393130

podpis

Za objednávateľa:



podpis

v Kordíkych

Dátum: 20. 6. 2018

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Názov stavby: Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky

JKSO

Názov objektu: SO 102 Súbor prvkov verejnej zelene

EČO

Miesto

Kordíky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Kordíky

00313530

Projektant

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

46475869

SK2023393130

Spracoval: Žuzana Šimurdová

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.06.2018

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 937,30	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 947,27	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 884,57	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 20.06.2018


Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 884,57
24	DPH 20,00 % z 2 884,57	576,91
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 461,48

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 23.5.-20.6.2018

Stavba: Revitalizácia spevnej plochy v obci Kordíky
 Objekt: SO 102 Súbor prvkov verejnej zelene

Objednávateľ: Obec Kordíky
 Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.
 Miesto: Kordíky

Spracoval: Zuzana Šimurdová
 Dátum: 20. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1	R	180402111	Založenie trávniká parkového výševom v rovine do 1:5	m2	135,330	3,200	433,056	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,974	5,500	21,527	0,00000	0,000	0,000	0,000
3	R	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	159,530	1,000	159,530	0,00000	0,000	0,000	0,000
4	999	9999000000	Ornica s dozozom	m3	13,700	15,900	217,830	0,00000	0,000	0,000	0,000
5	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	159,530	1,000	159,530	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	R	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	114,000	1,000	114,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
7	R	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	1,000	2,000	2,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	R	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	2,000	5,000	10,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
9	R	183105111	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:2 do 1:1, objemu do 0,01 m3	ks	131,000	1,000	131,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	R	182911111	Výplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	45,000	3,200	144,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	183101119	Priplatok za výmenu pôdy za každých začatých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	114,000	0,500	57,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	R	183101129	Priplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	1,000	1,000	1,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
13	R	183101159	Priplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	2,000	4,200	8,400	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R	183105119	Priplatok za výmenu pôdy v množstve za každých 10 % na svahu nad 1:2 do 1:1 objemu do 0,01 m3	ks	131,000	0,500	65,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
15	001		Zahradnícky substrát, 70l/vrece (1/4hrvka, 50l/strom)	ks	8,000	5,500	44,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
							2 884,568	0,000		0,000	
							2 682,118	0,000		0,000	



Handwritten signature

DRYADA garden, s.r.o.
 Bratislava, IČO: 465 475 869, IČ DPH: SK2023393130
 www.dryadagarden.sk

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	
16	R	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	24,200	1,600	38,720	0,00000	0,000	0,000	0,000	
17	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	270,660	0,250	67,665	0,00000	0,000	0,000	0,000	
18	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	135,330	0,150	20,300	0,00000	0,000	0,000	0,000	
19	R	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	76,000	1,000	76,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
20	R	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	38,000	1,000	38,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
21	R	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	2,000	5,500	11,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
22	R	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	1,000	2,000	2,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
23	R	184211112	Výsadba rastliny do spevňovacích prefabrikátov na svahu nad 1:2 do 1:1 s balom do 100 mm	ks	131,000	1,200	157,200	0,00000	0,000	0,000	0,000	
24		003	Rastlinný materiál podľa priloženého zoznamu	kp/	1,000	560,000	560,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
25	R	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	1,000	3,500	3,500	0,00000	0,000	0,000	0,000	
26	R	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	1,000	3,200	3,200	0,00000	0,000	0,000	0,000	
27		000	Kotviace koly	ks	5,000	3,000	15,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
28	R	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do 1:5	m2	24,200	1,600	38,720	0,00000	0,000	0,000	0,000	
29		002	Štrkodrava, 8-16	m3	2,420	32,000	77,440	0,00000	0,000	0,000	0,000	
30	R	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,003	500,000	1,500	0,00000	0,000	0,000	0,000	
31	251	2519115500	Hnojivo priemyselné napr. STARTER	t	0,003	500,000	1,500	0,00000	0,000	0,000	0,000	
32	R	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,700	1,000	0,700	0,00000	0,000	0,000	0,000	
33	R	185804319	Priplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m2 jednotlivo	m3	0,300	1,000	0,300	0,00000	0,000	0,000	0,000	
34	R	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	1,000	1,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
							202,450		0,000		0,000	
99 Presun hmôt HSV												
35	R	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,196	12,500	202,450	0,00000	0,000	0,000	0,000	
							2 884,568		0,000		0,000	



Spracované systémom CENIKROS 4, tel. 041707 10 11

Strana 2 z 2

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2 884,568

0,000

0,000

PRVATA garten, s.r.o.
Gravčák Veselá 32, 0379
029 02, Oravská Veselá
www.privatagarten.sk
IČO: 46 475 809, IČ DPH: SK2023393 130