

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 121/17/029**

uzatvorenej dňa 06.07.2017 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Kordíky**  
Sídlo: **Obecný úrad, Kordíky 59, 976 34 Kordíky**  
Zastúpený: **Ján Záchenský, starosta obce Kordíky**  
IČO: **00 313 530**  
DIČ: **2021115866**

Bankové spojenie: **Prima banka**  
číslo účtu: **SK10 5600 0000 0012 2358 4001**

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.**  
Sídlo: **ul. 1.Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Vladimír Ondriš, konateľ, Ľuboš Baráni, konateľ**  
Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných: **JUDr. Michaela Nováková, právnička spoločnosti**  
vo veciach technických: **Ján Papaj, vedúci stavebného obvodu**  
Bankové spojenie: **UniCredit Bank, 6605733001/1111**  
Číslo účtu: **SK59 1111 0000 0066 0573 3001**  
IČO: **31 563 732**  
DIČ: **2020427046**  
IČ pre DPH: **SK2020427046**  
Zápis v OR  
(ďalej len "zhotoviteľ")

### **Článok I. PREAMBULA**

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení a uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 121/17/029 uzatvorenej dňa 06.07.2017 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „dodatok“) v znení Dodatku č.1 zo dňa 20.04.2018. Dôvodom na uzavretie dodatku je zmena technických parametrov diela s vplyvom na položkový rozpočet projektu. Cena predmetu zmluvy zostáva nezmenená, vo výške maximálne 69.158,46 EUR bez DPH (82.990,15 EUR s DPH)

### **Článok II. PREDMET DODATKU**

- 2.1 Súčasťou Zmluvy o dielo č. 121/17/029 zo dňa 06.07.2017 v znení Dodatku č.1 zo dňa 20.04.2018, bol ako príloha č.1 Súhrnný položkový rozpočet. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č.1 Súhrnný položkový rozpočet sa mení v znení v akom tvorí prílohu tohto dodatku.

### **Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 121/17/029 zo dňa 06.07.2017 v znení Dodatku č.1 zo dňa 20.04.2018 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tohto dodatku na základe tohto vyhlásenia.
- 3.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie dodatku alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení dodatku. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel dodatku musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia dodatku a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 3.7 Prílohou tohto dodatku je:  
3.7.1 Príloha č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet

V Kordíkoch., dňa :16.08.2018

za objednávateľa:




Ján Záchenský

Starosta obce Kordíky



V Kordíkoch., dňa 16.08.2018

za zhotoviteľa:



Ing. Vladimír Ondriš, konateľ  
Luboš Baráni, konateľ

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš  
spol. s r.o. Ul. 1. mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046  
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.  
Vložka č. 425/L 17

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky</b>	JKSO	Obec Kordíky	
		EČO		
		Miesto		
Objednávateľ	Obec Kordíky	IČO	IČ DPH	
Projektant				
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.			
Spracoval				
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	15.8.2018		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 37 302,48	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 31 855,99	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 69 158,47	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 69 158,47
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 69 158,47 13 831,69
Dátum a podpis		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 82 990,16</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o. Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020/427046 Pečiatka OS Žilina, Oddiel B r.o. Vlozka č. 446/17	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kordíky

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Obec Kordíky

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**69 158,465**

### 1 Zemné práce

**8 537,931**

1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	200,000	12,00	2 400,000
2	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	88,020	8,89	782,498
3	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	352,080	5,52	1 943,482
4	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	105,624	1,36	143,649
4	133301101	Výkop šachty v hornine 4 do 100 m3	m3	4,500	32,85	147,825
5	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	41,100	17,34	712,674
6	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	11,800	1,05	12,390
7	132301291	Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.4	m3	11,800	3,66	43,188
8	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	393,180	1,05	412,839
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	393,180	0,57	224,113
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,400	8,89	154,686
11	5834531700	Štrkodrva frakcia 0- 63 STN EN 13450	t	31,000	9,61	297,910
12	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 500,000	0,26	390,000
13	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,500	20,91	31,365
12	171101107	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	7,200	2,85	20,520
13	5834531700	Štrkodrva frakcia 0- 63 STN EN 13450	t	13,610	9,61	130,792
14	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	300,000	1,05	315,000
15	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	300,000	1,25	375,000

### 2 Zakladanie

**69,000**

16	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	300,000	0,23	69,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	--------

### 4 Vodorovné konštrukcie

**371,250**

17	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	62,400	2,08	129,792
18	463211100	Rovnanina do 3 m3, z kam. tried., hm. kameňov do 80 kg s urovaním povrchu	m3	4,200	57,49	241,458

### 5 Komunikácie

**40 638,508**

19	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	589,580	4,42	2 605,944
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	589,580	4,16	2 452,653
21	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 495,820	11,20	16 753,184
22	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 495,820	0,38	568,412
23	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	30,000	2,70	81,000
24	577151213	Betón asfaltový nemodifik. II. tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 495,820	10,85	16 229,647
25	597661112	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažbových kociek veľkých	m2	48,875	39,85	1 947,669

**8 Rúrové vedenie 78,390**

26	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	26,13	78,390
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 198,984**

27	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	16,000	13,59	217,440
28	r-položka	Smerový stĺpik z plastickej hmoty	ks	16,000	7,53	120,480
29	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	12,54	87,780
30	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	41,81	41,810
31	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	33,45	66,900
32	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	33,45	66,900
33	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	ks	7,000	4,18	29,260
34	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	7,000	2,08	14,560
35	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	12,000	7,84	94,080
36	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	4,000	0,69	2,760
37	919441221	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	7,000	719,75	5 038,250
38	919442213	Hospodársky prejazd dĺžky 3- 4 m z rúr bet.DN 400 mm, čelá z kam.muriva,prevýšenie 700- 1000 mm	ks	3,000	505,82	1 517,460
38	919442213-1	Hospodársky prejazd dĺžky 6 m z rúr bet.DN 300 mm, čelá z kam.muriva,prevýšenie 700- 1000 mm	ks	5,000	685,96	3 429,800
41	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betonových DN 800 mm	m	8,000	86,68	693,440
42	5922114600	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-80 Ms 80xdl.100cm	ks	8,000	99,31	794,480
44	894411311	Kanalizačná šachta z betónu s poklopom	ks	1,000	573,61	573,607
39	919443111	Vtoková nádržka z muriva z lomového kameňa na maltu cementovú, priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	919,67	919,670
40	919492911	Príplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry betonové, čelá z kam.muriva	ks	6,000	39,80	238,800
41	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betonových DN 800 mm	m	10,000	86,68	866,800
42	5922114600	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-80 Ms 80xdl.100cm	ks	10,100	99,31	1 003,031
43	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	8,89	266,700

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	178,000	4,18	744,040
45	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	599,267	1,93	1 156,585
46	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu do 0, 15 m3/m	m	20,000	4,22	84,400
47	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1 495,820	0,29	433,788
48	966631111	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t	ks	2,000	2,82	5,640
49	979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,010	26,13	0,261
50	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	0,010	26,13	0,261
51	r-položka 2	Prenosné dopravné značenie	ks/ d	30,000	23,00	690,000

**99**

**Presun hmôt HSV**

**264,403**

54	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 644,033	0,10	264,403
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	------	---------

**Celkom**

**69 158,465**

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš  
 spol. s r.o. Ul. 1. mája 724  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046  
 OR-05 Žilina, Oddiel 6 r.o.  
 Vláda 4. 428 LL 17