

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/17/029

uzatvorenej dňa 06.07.2017 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Kordíky**
Sídlo: **Obecný úrad, Kordíky 59, 976 34 Kordíky**
Zastúpený: **Ján Záchenský, starosta obce Kordíky**
IČO: **00 313 530**
DIČ: **2021115866**

Bankové spojenie: **Prima banka**
číslo účtu: **SK10 5600 0000 0012 2358 4001**

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.**
Sídlo: **ul. 1.Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca: **Ing. Vladimír Ondriš, konateľ Ľuboš Baráni , konateľ**
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: **JUD. Michaela Nováková , právnička spoločnosti**
vo veciach technických: **Ján Papaj vedúci stavebného obvodu**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank, 6605733001/1111**
Číslo účtu: **SK59 1111 0000 0066 0573 3001**
IČO: **31 563 732**
DIČ: **2020427046**
IČ pre DPH: **SK2020427046**
Zápis v OR
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok I. PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/17/029 uzatvorenej dňa 06.07.2017 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „dodatok“). Dôvodom na uzavretie dodatku je zmena harmonogramu plnenia zmluvy.

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Súčasťou Zmluvy o dielo č. 121/17/029 zo dňa 06.07.2017 ako príloha č. 2 bol Harmonogram plnenia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram plnenia zmluvy sa mení v znení v akom tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 121/17/029 zo dňa 06.07.2017 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

- 3.4 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tohto dodatku na základe tohto vyhlásenia.
- 3.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie dodatku alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení dodatku. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel dodatku musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia dodatku a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 3.7 Prílohou tohto dodatku je:
3.7.1 Príloha č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

V Kordíkoch, dňa 20.04.2018

za objednávateľa:

Ján Záchenský
Starosta obce Kordiky



V Kordíkoch, dňa 20.04.2018

za zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Ondriš , konateľ

Luboš Baráni ,konateľ

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o. Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vločka č. 426/L

17

Harmonogram prác MK Kordíky

Názov oddielu	Mesiac 08/2018				Mesiac 09/2018				Mesiac 10/2018				Poznámka	
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
Týždeň														
Zemné práce														
Zakladanie														
Vodorovné konštrukcie														
Komunikácie														
Rúrové vedenie														
Ostatné konštrukcie a práce														

V Lipt. Mikulaši 20.04.2018

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
 spol. s r.o. Ul. 1. mája 724
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 3156732 IČ DPH: SK2020427046
 OZ-05 Zilina, Oddiel: S.r.o. 17
 Vložka č. Až6/L